
ПАСПОРТ
проекта

Администрация сельского поселения Добринский сельсовет 
Добринского муниципального района Липецкой области
(наименование муниципального образования)

Раздел I. Общая характеристика проекта

1.Направление реализации проекта: создание и обустройство зон отдыха.
2.Наименование проекта, муниципальное образование, где предусматривается реализовать проект, адрес или описание местоположения:Организация освещения Парка молодежи по ул.Ленинская п.Добринка    
3. Цели и задачи проекта:
Цель:
 -создание условий для организации досуга и отдыха населения, обустройство парковой зоны. 
Задачи:               
 -устройство освещения парковой зоны для отдыха населения; 
- благоустройство территории;                                                                    
    4. Площадь, на которой реализуется проект (кв. метров): 24204, 0
    5. Инициатор проекта: Глава администрации с/п Добринский сельсовет Добринского муниципального района, актив жителей сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района.
    6. Заявитель проекта: Администрация сельского поселения Добринский  сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области.
    7. Продолжительность  реализации  проекта (количество месяцев, не более 12):  2 .
    8. Дата начала реализации проекта: 01 октября 2021г.
    9. Дата окончания реализации проекта: 30 ноября 2021г.
    10. Трудовое участие:
                                                                  Таблица 1

	N п/п
	Описание работ
	Трудовые затраты, количество человеко-часов
	Стоимость одного человеко-часа, рублей
	Стоимость трудовых затрат, рублей

	
	не требуется
	не требуется в связи с тем, что денежные средства будут представлены юридическими лицами
	не требуется
	не требуется



11. Целевая группа:
    Численность  сельского  населения,  подтвердившего участие в реализации проекта, человек: 50.
    из них молодежь в возрасте до 30 лет: 14 чел.
    Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта: дошкольники, школьники, родители и другие группы населения.
    Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта: 1200 человек.

Раздел II. Инициаторы проекта

1. Фамилия, имя, отчество инициатора проекта, наименование проекта:Чижов Николай Викторович - глава администрации сельского поселения Добринский сельсовет 
  
 2. Описание вклада и роль каждого инициатора проекта:
· Чижов Николай Викторович – (глава администрации сельского поселения Добринский сельсовет) -  координатор проекта;
· ООО «Восход», ООО «Добрыня» - координаторы проекта от юридических лиц.
· Пчельникова Александра Сергеевна – координатор проекта от жителей.

Раздел III. Описание проекта
    (не более 3 страниц)

    1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сельского населения:  

Прогyлки и aктивный oтдыx нa cвeжeм вoздyxe -  это обязательное условие здopoвoгo oбpaзa жизни. Занятия физической активностью, ежедневные прогулки необходимы для всех групп населения. 
На территории п.Добринка по ул.Ленинская администрацией сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района обустроен Парк молодежи. Строительство парка проходило в 3 этапа: обустройство основного парка в период с 2012 по 2015гг., устройство детской игровой площадки в период 2016-2017гг., устройство зоны отдыха около водоема пруд «Чуевский» (1-я Плотина) с устройством  автостоянок около входной группы и памятника «Самолет» в 2019г. 
При проектировании парка в 2012 году не было предусмотрено освещение основной парковой зоны, которая была построена в первую очередь строительства. С каждым годом реализации проекта – Парк молодежи становился одним из наиболее посещаемых мест п.Добринка для отдыха населения. В ходе строительства 2-х последних этапов - территория детской площадки, зона отдыха вдоль водоема и автостоянки были освещены, а территория основного парка осталась без освещения.
В администрацию сельского поселения от жителей стали поступать предложения с просьбой о необходимости устройства  освещения вдоль дорожек в оставшейся неосвещенной территории.
Реализация проекта по устройству освещения парковой зоны обеспечит безопасность отдыхающих жителей в вечернее время и позволит привлечь дополнительное население для прогулок в вечерние часы.
     2. Мероприятия по реализации проекта (конкретные мероприятия (работы),предполагаемые  к  реализации  в  ходе  проекта,  в  том  числе с участием общественности, основные этапы): подготовительные работы по устройству траншей под прокладку кабеля и устройство фундаментов под закладные детали для фонарных столбов, установка закладных деталей, прокладка кабеля, установка металлических опор, установка светильников, технологическое присоединение к сети электроснабжения.
    3. Способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением): организация субботников по уборке территории после проведения работ.
    4. Предполагаемое воздействие на окружающую среду (описание воздействия на  состояние  окружающей  среды  и предлагаемые меры по его устранению или смягчению): проведение мероприятий по озеленению территории затронутой в ходе проведения работ .
    5.  Ожидаемые  результаты  проекта (конкретные практические результаты, которые   планируется   достичь  в  ходе  выполнения  проекта  для  решения заявленной проблемы, с указанием количественных показателей: создание комфортных условий для отдыха населения.
    6.  Дальнейшее  развитие  проекта  (развитие  проекта  после завершения финансирования, использование результатов проекта в будущем, мероприятия по поддержанию и (или) развитию результатов): в дальнейшем будет поддерживаться территория парка в надлежащем состоянии, планируется проведение массовых мероприятий на территории парка (имеется танцплощадка), в том числе с участием детей. 
    
7. Календарный план проекта:
                                                                  Таблица 2

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации (в хронологическом порядке)
	Ответственный исполнитель

	1
	Проведение земляных работ по прокопке траншей под прокладку кабеля
	01.10.21г.-10.10.21г.
	Чижов Н.В.

	2
	Устройство фундаментов под закладные детали для установки опор освещения 
	10.10.21г.-20.10.21г.
	Чижов Н.В.

	3
	Установка закладных деталей
	20.10.21г.-25.10.21г.
	Чижов Н.В.

	4
	Прокладка силового кабеля
	25.10.21г.-30.10.21г.
	Чижов Н.В.

	5
	Установка стальных опор освещения
	01.11.21г.-05.11.21г.
	Чижов Н.В.

	6
	Установка светильников
	05.10.21г.-10.10.21г.
	Чижов Н.В.

	7
	Технологическое присоединение к сети электроснабжения
	[bookmark: _GoBack]15.11.2021г.
	Чижов Н.В.



Раздел IV. Информация об общих расходах на реализацию проекта

                                                                  Таблица 3

	N п/п
	Наименование расходов
	Сумма, тыс. рублей

	1.
	Всего
	850,0

	2.
	в том числе за счет средств:
	

	3.
	субсидии /гранта/
	595,00

	4.
	местного бюджета
	96,86

	5.
	обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего
	158,14

	6.
	из них:
	

	7.
	вклад граждан:
	

	8.
	денежными средствами
	

	9.
	трудовым участием
	

	10.
	предоставлением помещений
	

	11.
	техническими средствами
	

	12.
	иное (указать наименование вида расходов)
	

	13.
	вклад индивидуальных предпринимателей:
	

	14.
	денежными средствами
	

	15.
	трудовым участием
	

	16.
	предоставлением помещений
	

	17.
	техническими средствами
	

	18.
	иное (указать наименование вида расходов)
	

	19.
	вклад юридических лиц:
	158,14

	20.
	денежными средствами
	158,14

	21.
	предоставлением помещений
	

	22.
	иное (указать наименование вида расходов) 
	



Раздел V. Смета расходов по проекту

                                                                  Таблица 4
                                                              (тыс. рублей)
	N п/п
	Статьи сметы
	Запрашиваемые средства
	Вклад инициатора проекта
	Общие расходы по проекту

	1
	Проведение земляных работ по прокопке траншей под прокладку кабеля и их засыпка
	162,611
	0
	162,611

	2
	Устройство фундаментов под закладные детали для установки опор освещения
	133,681
	0
	133,681

	3
	Установка закладных деталей весом: более 20 кг
	6,500
	0
	6,500

	11
	Закладная деталь фундамента  ZKL-108 и крестовина с посадочным стаканом
	99,893
	0
	99,893

	12
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	0
	17,988
	17,988

	13
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х6-660
	0
	58,650
	58,650

	14
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	1,820
	0
	1,820

	15

	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 2х2,5-1000
	1,020
	0
	1,020

	18
	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2т
	24,018
	00
	24,018

	19
	Опора ОП1ф-3,0-108/76/т60-(к170-130-4х14) по9005 муар
	0
	172,971
	172,971

	20
	Закладная деталь для ОГК/ОКК-3/4/5(0,108-1,2х170х130х4х14
	98,272
	0
	98,272

	21
	Комплект крепежа для ОГК/ОКК-3/4/5 ОП1ф
	0
	5,391
	5,391

	22

	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
	40,185
	0
	40,185

	24
	Светильник НТУ-06-100-01(шар) d.400 опаловый основание чёрное ИУ
	26,000
	0
	26,000

	25
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
	1,00
	0
	1,00

	Всего:
	595,00
	255,00
	850,00




Глава администрации
муниципального образования   		______________          		  Н.В. Чижов
                                		     	         подпись               		   /Ф.И.О./

М.П.              "__" _____________ 2021г.










