ПАСПОРТ
проекта

Администрация сельского поселения Добринский сельсовет 
Добринского муниципального района Липецкой области
(наименование муниципального образования)

Раздел I. Общая характеристика проекта

    1. Направление реализации проекта: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
    2.     Наименование    проекта,    муниципальное    образование,    где
предусматривается реализовать проект, адрес или описание местоположения: устройство комплексной спортивной площадки по ул.Воронского п.Добринка				    
3. Цели и задачи проекта:
Цель:
 -создание условий для личного роста детей, формирование активной жизненной позиции, для укрепления физического здоровья детей и организации активного отдыха. 
Задачи:               
 -устройство новых детских игровых площадок; 
- благоустройство территорий;                                                                    
-привлечение внимания жителей села к актуальным проблемам местного сообщества;
-формирование практического опыта социально значимой деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных проблем;
- формировать у каждого жителя чувство прекрасного вокруг себя, развитие эстетического и эмоционального отношения к природе;
-формировать у участников процесса активной жизненной позиции, быть неравнодушными к судьбе своей малой родины.
    4. Площадь, на которой реализуется проект (кв. метров): 800, 0
    5. Инициатор проекта: Актив жителей сельского поселения Добринский сельсовет Добринского муниципального района.
    6. Заявитель проекта: Администрация сельского поселения Добринский                  сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области.
    7. Продолжительность  реализации  проекта (количество месяцев, не более
12): 6
    8. Дата начала реализации проекта: 14 мая 2020г.
    9. Дата окончания реализации проекта: 15 ноября 2020г.
    10. Трудовое участие:
                                                                  Таблица 1

	N п/п
	Описание работ
	Трудовые затраты, количество человеко-часов
	Стоимость одного человеко-часа, рублей
	Стоимость трудовых затрат, рублей

	
	не требуется
	не требуется
	не требуется
	не требуется



11. Целевая группа:

    Численность  сельского  населения,  подтвердившего участие в реализации
проекта, человек: 52.
    из них молодежь в возрасте до 30 лет: 18 чел.
    Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта: дошкольники, школьники, родители и другие группы населения.
    Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта: 2000 человек.




Раздел II. Инициаторы проекта

1. Фамилия, имя, отчество инициатора проекта, наименование проекта:
     Родина Евгения Евгеньевна
    2. Описание вклада и роль каждого инициатора проекта:
· Чижов Николай Викторович – (глава администрации сельского поселения Добринский сельсовет) -  координатор проекта;
· ООО «Добрыня» - координаторы проекта от юридических лиц.

Раздел III. Описание проекта
    (не более 3 страниц)

    1.  Описание  проблемы  и  обоснование  ее  актуальности  для сельского
населения:  

Для нас важно наше будущее, чтобы это была достойная смена, а самое главное здоровая. Прогyлки и aктивный oтдыx нa cвeжeм вoздyxe -  это обязательное условие здopoвoгo oбpaзa жизни. Heoбxoдимo, чтобы ребенoк eжeднeвнo бывал на вoздyxe и занимался физической активностью. 
На территории п.Добринка по ул.Воронского (микрорайон завода «Сом») расположено 12 многоквартирных жилых домов, в т.ч. 8 – двухэтажных, 2 – трехэтажных, 2 – пятиэтажных, а так же примыкают улицы с индивидуальной жилой застройкой, в которых проживает около 2000 человек, в т.ч. детей более 300 человек детей.
В рамках проекта по созданию комфортной городской среды на дворовых территориях некоторых многоквартирных домов по ул.Воронского были установлены отдельные элементы детского игрового и спортивного оборудования, однако установленное оборудование рассчитано в основном на детей младшего возраста, а в связи с тем, что в условиях сложившийся застройки дворовые территории имеют ограниченную территорию, обустроить комплексную спортивную площадку на придомовых территориях не представляется возможным. 
Спортивные площадки, расположенные возле образовательных учреждений не всегда доступны, имеющийся в поселке стадион находиться на другом конце и удален на значительное расстояние от данного микрорайона и не все родители имеют возможность возить постоянно детей для занятий спортом либо отпускать их туда одних.  Соответственно большая часть детей вынуждена проводить время возле подъездов многоквартирных домов, что может стать причиной совершения ими противоправных поступков, административных и уголовных правонарушений. В связи с этим необходимо устройство спортивной площадки, чтобы задействовать наибольшее число детей, подростков и жителей села, где они смогут заниматься в любое время.
В администрацию сельского поселения от жителей данного микрорайона уже неоднократно поступали предложения с данной просьбой о необходимости устройства  комплексной спортивной площадки непосредственно за многоквартирными домами. Проектом планировки территории было предусмотрено место для ее размещения за МБОУ детский сад №2 (детский сад «Радуга»).
Реализация проекта по устройству комплексной спортивной площадке позволит повысить духовное, нравственное и физическое воспитание. Устройство новой спортивной площадки станет хорошим звеном в достижении спортивных результатов, обеспечит возможность сохранения здоровья, сформирует необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, даст возможность проводить время с пользой не только детям, но и взрослому населению.
     2.  Мероприятия по реализации проекта (конкретные мероприятия (работы),
предполагаемые  к  реализации  в  ходе  проекта,  в  том  числе  с участием
общественности, основные этапы): подготовительные работы, устройство комплексной спортивной площадки, работы по озеленению, установка спортивного игрового оборудования.
    3. Способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы
работы с местным населением): организация субботников, привлечение трудовых резервов.
    4. Предполагаемое воздействие на окружающую среду (описание воздействия
на  состояние  окружающей  среды  и предлагаемые меры по его устранению или
смягчению): провести мероприятию по озеленению территории.
    5.  Ожидаемые  результаты  проекта (конкретные практические результаты,
которые   планируется   достичь  в  ходе  выполнения  проекта  для  решения
заявленной проблемы, с указанием количественных показателей: организовать время отдыха дошкольников, школьников и их родителей.
    6.  Дальнейшее  развитие  проекта  (развитие  проекта  после завершения
финансирования, использование результатов проекта в будущем, мероприятия по
поддержанию и (или) развитию результатов): в дальнейшем будем поддерживать  состояние комплексной спортивной площадки и проводить мероприятия по ее усовершенствованию. 
    7. Календарный план проекта:
                                                                  Таблица 2

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации (в хронологическом порядке)
	Ответственный исполнитель

	1.
	Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы, описание подготовительных работ
	
	

	
	1.Планировка площади
	14.05-01.06.
	Чижов Н.В.

	
	2. Вывоз мусора
	01.06-05.06.
	Чижов Н.В.

	
	Ремонтно-строительные работы, их описание
	
	

	
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	06.06.-01.08.
	Чижов Н.В.

	
	Установка бортовых камней
	01.08.-10.08.
	Чижов Н.В.

	
	Устройство покрытий: из релина на клее КН-2
	11.08-15.08
	Чижов Н.В.

	
	Устройство резинового покрытия
	15.08.-25.08.
	Чижов Н.В.

	
	Установка металлических оград
	26.08-15.09.
	Чижов Н.В.

	
	Разметка спортивной площадки
	16.09.-30.09
	Чижов Н.В.

	
	Установка щитов баскетбольных и футбольных ворот
	01.10.-15.10
	Чижов Н.В.

	
	Приобретение оборудования, наименование оборудования и цели его приобретения
	
	

	
	1. Щит баскетбольный (4 шт.)
	01.07-01.09
	Чижов Н.В.

	
	2.Ворота футбольные (2 шт.)
	01.07-01.09
	Чижов Н.В.

	
	Прочая деятельность
	
	

	
	1. Проведение работ по озеленению
	15.10-15.11
	Чижов Н.В.



Раздел IV. Информация об общих расходах на реализацию проекта

                                                                  Таблица 3

	N п/п
	Наименование расходов
	Сумма, тыс. рублей

	1.
	Всего
	2761,508

	2.
	в том числе за счет средств:
	

	3.
	субсидии /гранта/
	1933,055

	4.
	местного бюджета
	314,683

	5.
	обязательного вклада граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - всего
	513,769

	6.
	из них:
	

	7.
	вклад граждан:
	

	8.
	денежными средствами
	

	9.
	трудовым участием
	

	10.
	предоставлением помещений
	

	11.
	техническими средствами
	

	12.
	иное (указать наименование вида расходов)
	

	13.
	вклад индивидуальных предпринимателей:
	

	14.
	денежными средствами
	

	15.
	трудовым участием
	

	16.
	предоставлением помещений
	

	17.
	техническими средствами
	

	18.
	иное (указать наименование вида расходов)
	

	19.
	вклад юридических лиц:
	513,769

	20.
	денежными средствами
	513,769

	21.
	предоставлением помещений
	

	22.
	иное (указать наименование вида расходов) 
	







Раздел V. Смета расходов по проекту

                                                                  Таблица 4

                                                              (тыс. рублей)
	N п/п
	Статьи сметы
	Запрашиваемые средства
	Вклад инициатора проекта
	Общие расходы по проекту

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	0
	19,999
	19,999

	2
	Песок природный для строительных: работ средний
	0
	44,405
	44,405

	3
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских

	20,920
	0
	20,920

	11
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм
	0
	63,193
	63,193

	12
	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)
	287,652
	0
	287,652

	13
	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях
	0
	61,640
	61,640

	14
	Поребрик
	21,886
	0
	21,886

	15

	Устройство покрытий: из релина на клее КН-2 
	54,092
	0
	54,092

	18
	Резиновое покрытие
(м2)
	922,458

	0
	922,458


	19
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 
	3,326
	0
	3,326

	20
	Устройство бетонной подготовки 
	1,682
	0
	1,682

	21
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	24,671
	0
	24,671

	22

	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,03 т 
	19,710
	0
	19,710

	24
	Щит баскетбольный D413

	297,865
	0
	297,865

	25
	Ворота футбольные  D417
	53,034
	0
	53,034

	26
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м 
	79,565
	0
	79,565

	32
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	141,295
	0
	141,295

	33
	Ограждение для спортивной площадки
(м)
	0
	639,215
	639,215

	34
	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м
	4,899

	0
	4,899


	Всего:
	1933,055
	828,452
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Глава администрации
муниципального образования   		______________          		  Н.В. Чижов
                                		     	         подпись               		   /Ф.И.О./






М.П.              "__" _____________ 2019г.


