



Глава администрации сельского поселения Добринский сельсовет

Н.В. Чиков

« _____ » 2025 г.



Директору МБУ «Добринское»

Ю.Н. Боженко

2025 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПС подготовке общего имущества жилищных многоквартирных домов к работе в осеннее – зимний период 2025 г.- 2026 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Объем	Срок исполнения работ		Ответственный исполнитель	Ответственное лицо управляющей компании по подготовке к отопительному сезону
				начало работ	окончание работ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подготовка жилых домов	шт.	25	-	-	Филькин В.В	Боженко Ю.Н.
1.2	В том числе с центральным отоплением	шт.	2	-	-	-	-
2	Ревизия и замена запорной арматуры	шт.	35	май	август	-	-
3	Замена и ремонт внутридомовых систем отопления	п.м.	35	май	август	-	-
4	Замена и ремонт внутридомовых систем ХВС	п.м.	35	май	август	-	-
5	Замена и ремонт внутридомовых систем канализации	п.м.	50	май	август	-	-
6	Замена и ремонт внутридомовых систем ГВС	п.м.	30	май	август	-	-
7	Промывка систем отопления домов	шт.	2	май	август	-	-
8	Ремонт кровли	м ²	120	май	август	-	-
9	Ремонт фундаментов	м ²	24	май	август	-	-
10	Ремонт стен и фасадов	м ²	20	май	август	-	-
11	Внутренняя отделка	м ²	40	май	август	-	-
12	Ремонт электрооборудования мест общего пользования	шт.	23	май	август	-	-
13	Откачка выгребных ям	шт.	2	май	август	Подрядчик	-
14	Благоустройство придомовой территории	м ²	5000	май	август	-	-
15	Демонтаж и установка вентканалов	шт.	30	май	август	Подрядчик	-
16	Техническое обслуживание ВДГО	шт.	24	октябрь	октябрь	Подрядчик	-
17	Проверка технического состояния ВДПО	кв.	475	май	сентябрь	Подрядчик	-